

Số: ~~138~~/QĐ-TTXX

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến  
Đầu tư, Thương mại và Du lịch

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025);

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức;

Căn cứ Công văn số 84/TTXX-HC ngày 25/7/2025 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về việc dự toán kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTXX ngày 08/8/2025 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTXX ngày 01/10/2025 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

Theo đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp tại Tờ trình ngày 01/10/2025 về việc đề nghị xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.


## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số gói thầu: 02 gói thầu, nội dung gói thầu theo Bảng phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.
2. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí tỉnh cấp bổ sung.

**Điều 2.** Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Tổ chức giám sát, theo dõi các bước tiếp theo thực hiện đúng các nội dung hạng mục, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Các Trưởng/ Phụ trách các phòng chuyên môn, các cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Niêm yết tại cơ quan;
- Đăng tải Website: [muasamcong.mpi.gov.vn](http://muasamcong.mpi.gov.vn);
- Lưu: VT, KT, HC.

**GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Trương Văn Tiến**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH**

**Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc của**

**Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa**

*(Phụ lục đính kèm Quyết định số 139/QĐ-TTXX ngày 02/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa)*

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc của gói thầu								
1	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa	Gói thầu số 01	Thi công sửa chữa	259.521.000	Nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung	Chi định thầu	Thương thảo chỉ định thầu và ký kết hợp đồng		Tháng 10 năm 2025	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
2		Gói thầu số 02	Giám sát Thi công sửa chữa	8.525.000		Chi định thầu	Thương thảo chỉ định thầu và ký kết hợp đồng		Tháng 10 năm 2025	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
<b>Tổng giá trị gói thầu</b>				<b>268.046.000 đồng</b>							